

TEMA 4. Informe de Avances del Programa de Trabajo BIANUAL de la CIBIOGEM 2011-2012

4.1. Objetivo General 1. Fomentar y desarrollar la investigación para atender la problemática nacional en materia de bioseguridad y biotecnología.

Antecedentes:

- El Pleno de la CIBIOGEM aprobó en su Primera Sesión Ordinaria de 2011, celebrada el día 6 de abril, su Programa de Trabajo BIANUAL 2011-2012, mismo que comprende dentro del Objetivo General 1. Fomentar y desarrollar la Investigación para atender la problemática nacional en materia de bioseguridad y biotecnología. Dos Objetivos Específicos:

Objetivo Específico 1.1. Resultados de proyectos de investigación en bioseguridad y biotecnología aprobados por la CIBIOGEM y financiados con recursos del Fondo- CIBIOGEM, sustentando la toma de decisiones.

Objetivo Específico 1.2. Proyectos de investigación en bioseguridad identificados como prioritarios por la CIBIOGEM, para apoyar la implementación de la regulación en materia de bioseguridad, en ejecución.

- Las instancias Responsables del seguimiento del Objetivo Específico 1.1 son la Secretaría Ejecutiva, los Investigadores con propuestas de Proyectos, el Consejo Consultivo Científico, el CONACYT, y de acuerdo a los mecanismos de seguimiento se pueden involucrar a las demás Secretarías que conforma a la CIBIOGEM.
- Las instancias Responsables del seguimiento del Objetivo Específico 1.2 son la Secretaría Ejecutiva, el Consejo Consultivo Científico, y de acuerdo a los mecanismos de seguimiento e identificación de proyectos, así como a las acciones relacionadas con la aportación de los recursos al Fondo CIBIOGEM, se involucran las demás Secretarías que conforma a la Comisión.

Reporte de Avances

Se presenta a continuación, en correspondencia con las metas, acciones y entregables de los Objetivos Específicos que se reportan, los avances correspondientes en la siguientes Tablas.

OBJETIVO Específico 1.1. Resultados de proyectos de investigación en bioseguridad y biotecnología aprobados por la CIBIOGEM y financiados con recursos del Fondo- CIBIOGEM, sustentando la toma de decisiones.

METAS	ACCIONES	ENTREGABLES
<p>Contar con las convocatorias en la página de la CIBIOGEM de proyectos de investigación en bioseguridad y biotecnología, para el primer trimestre de 2011.</p> <p>Contar con las plantillas de solicitud de proyectos de biotecnología para el llenado por parte de los investigadores seleccionados, para el primer trimestre de 2011.</p>	<p>Elaborar ruta crítica para la implementación de proyectos aprobados por la CIBIOGEM y el CTA del Fondo-CIBIOGEM. TERMINADO</p> <p>Emitir las convocatorias de los proyectos de Bioseguridad y los Términos de Referencia de los proyectos de Biotecnología. TERMINADO</p> <p>Incluir en el Sistema de Gestión de Proyectos del CONACYT las plantillas de solicitud de los proyectos de Biotecnología. TERMINADO</p>	<p>Ruta Crítica Identificada. TERMINADO.</p> <p>Convocatorias y Términos de referencia disponibles para las Convocatorias de Bioseguridad y Biotecnología 2011. <u>Convocatoria BIOSEGURIDAD 2011-B en línea:</u> http://www.cibiogem.gob.mx/Convocatorias http://www.conacyt.gob.mx/Convocatorias</p> <p>Documento TR_FIBIOTEC2011_F.pdf</p>
Reporte de Avances		
Proceso TERMINADO.		

METAS	ACCIONES	ENTREGABLES
<p>Convocar a los Comités de Evaluación para las propuestas recibidas, inicios de marzo a mayo de 2011.</p> <p>Evaluar y dictaminar las propuestas de proyectos recibidas. Finales de mayo.</p>	<p>Emitir las convocatorias de los proyectos de Bioseguridad y los Términos de Referencia de los proyectos de Biotecnología. TERMINADO</p> <p>Incluir en el Sistema de Gestión de Proyectos del CONACYT las plantillas de solicitud de los proyectos de Biotecnología. TERMINADO</p>	<p>Instancias de evaluación conformadas por cuatro miembros del RCEA, incluyendo a un miembro del CCC como coordinador. Representantes de las instancias de Evaluación para la Convocatoria BIOSEGURIDAD identificados e invitados.</p> <p>Dictámenes de evaluación por proyecto han sido emitidos para el tema de biotecnología, resultando en dos proyectos que han sido aprobados para su ejecución inmediata con ajustes técnico-presupuestales menores y un proyecto aprobado con modificaciones técnicas que permitan su implementación. Demandas 1 y 4 en proceso de evaluación hasta la primera semana de septiembre.</p>
Reporte de Avances		
<p>Proceso terminado en el caso de los proyectos de Biotecnología. Para la Convocatoria de Bioseguridad 2011, se recibieron un total de 10 solicitudes para las cuatro demandas aprobadas por la CIBIOGEM. Dichas solicitudes fueron evaluadas por las instancias de evaluación correspondientes de acuerdo a las Reglas de Operación del Fondo CIBIOGEM y actualmente el Secretario Técnico realiza las gestiones necesarias para formalizar los proyectos que resultaron aprobados.</p>		

METAS	ACCIONES	ENTREGABLES
Elaborar los convenios de colaboración de los proyectos. Mayo de 2011.	Incluir en el Sistema de Gestión de Proyectos del CONACYT las plantillas de solicitud de los	Terminados Tres Convenios para los proyectos de Biotecnología e incorporados al Sistema de Fondos del CONACyT.

Firmar los convenios e iniciar ministraciones de recursos conforme al calendario acordado. Primer semestre de 2011.	proyectos de Biotecnología. TERMINADO	TERMINADO.
Reporte de Avances		
Se firmaron los convenios de colaboración para los proyectos de Biotecnología en los meses de junio y julio. Se han proporcionado las primeras ministraciones de recursos a los tres proyectos aprobados.		

METAS	ACCIONES	ENTREGABLES
Dar seguimiento puntual a la ejecución de los proyectos y gestionar la presentación de reportes y las ministraciones de recursos, segundo semestre de 2011 y hasta la terminación de los proyectos.	Continuar la gestión de los recursos con las Secretarías que no han llevado a cabo sus aportaciones para los Proyectos aprobados por la CIBIOGEM. EN PROCESO Aportaciones de las Secretarías que conforman la CIBIOGEM al FONDO-CIBIOGEM por el monto de los recursos aprobados por la CIBIOGEM. EN PROCESO	Recursos Aportados Convenios Firmados Formalizados los Tres Convenios para los proyectos de Biotecnología. Reportes de Avances evaluados satisfactoriamente Se Recibió y Evaluó el Primer Informe del Proyecto Diagnóstico. Ministraciones efectuadas en tiempo y forma Efectuadas la Segunda ministración del Proyecto Diagnóstico y la Primera ministración a los tres proyectos de Biotecnología. Informe final de resultados de Proyectos.
Reporte de Avances		
Se otorgó la Segunda ministración del Proyecto Diagnóstico y la Primera ministración a los tres proyectos de Biotecnología en septiembre y octubre 2011 respectivamente.		

METAS	ACCIONES	ENTREGABLES
Elaborar los documentos de recomendación asociados a cada proyecto de investigación finalizado, para su presentación a la CIBIOGEM. Primer semestre de 2012.	Convocar actores relevantes para el análisis y la elaboración de documentos de recomendación a partir de resultados de los proyectos.	Informe final de resultados de Proyectos
Reporte de Avances		
Ningún avance que reportar para esta meta.		

OBJETIVO Específico 1.2. Proyectos de investigación en bioseguridad identificados como prioritarios por la CIBIOGEM, para apoyar la implementación de la regulación en materia de bioseguridad, en ejecución.

METAS	ACCIONES	ENTREGABLES
<p>Contar con Términos de Referencia de tres proyectos de investigación prioritarios, para el primer cuatrimestre de 2011, considerando los temas de las líneas de investigación en maíz GM propuestas por el Consejo Consultivo Científico.</p> <p>Contar con los recursos financieros para la ejecución de los Proyectos de Investigación prioritarios, que se seleccionen. Tercer trimestre de 2011.</p> <p>Convocar a los institutos y centros de investigación para la presentación de propuestas que atiendan los Términos de Referencia de las demandas de investigación identificadas por la CIBIOGEM. Segundo semestre de 2011.</p> <p>Evaluar y dictaminar las propuestas de proyectos recibidas. Primer trimestre de 2012.</p> <p>Elaborar los convenios de colaboración de los proyectos aprobados. Primer trimestre de 2012.</p> <p>Firmar los convenios e iniciar ministraciones de recursos conforme al calendario acordado. Primer trimestre de 2012.</p>	<p>Fomentar la investigación y recopilación de información adicional de las especies de las que México es Centro de Origen y de Diversidad Genética (CO y DG).</p> <p>Analizar la información e identificar los requerimientos y vacíos de información sobre especies de las que México es CO y DG; con la participación de los órganos técnicos y consultivos de la CIBIOGEM, considerando iniciativas previas.</p> <p>Desarrollar los Términos de referencia que respondan a los requerimientos de información identificados.</p> <p>Gestionar la obtención de recursos para la operación y desarrollo de los proyectos de investigación.</p> <p>Aportaciones de las Secretarías que conforman la CIBIOGEM al FONDO-CIBIOGEM por el monto de los recursos aprobados por la CIBIOGEM.</p>	<p>Resultados de iniciativas previas integrados.</p> <p>Lista de requerimientos de información priorizada.</p> <p>Términos de referencia elaborados.</p> <p>Propuestas de demandas de investigación aprobadas por la CIBIOGEM.</p> <p>Recursos programados y aportados para el segundo semestre de 2011.</p> <p>Recursos aportados.</p> <p>Convenios firmados.</p>
<p>Reporte de Avances (Septiembre-Noviembre 2011)</p>		
<p>Se conjuntó información de línea base sobre especies de las que México es Centro de Origen y Diversidad Genética disponible por parte de autoridades e investigadores que desarrollan sus actividades en este ámbito en el Foro de la Red Mexicana de Monitoreo de OGMs del 9 y 10 de noviembre. En este Foro participaron integrantes del Consejo Consultivo Científico, quienes se comprometieron a llevar la información proporcionada al interior del CCC a fin de integrar la que sea conveniente a los Términos de Referencia.</p>		